Sprint 1: Gerenciamento da frota de veículos

Valor da Sprint: Permitir que o funcionário e o administrador possam cadastrar, buscar, atualizar e deletar veículos no sistema do site.

Cronograma

Início: 11/08/2024

Primeira revisão: 18/09/2024

Segunda revisão: 23/09/2024

Entrega final: 25/09/2024

Funcionalidades:

1. Modelar, configurar e implementar o banco de dados.

Responsável: Toda a equipe

Prazo: ----

2. Implementar a interface "Tela de gerenciamento" e "Detalhes do veículo".

Responsável: Pedro Lucas

Prazo: 18/09

3. Atualizar e acessar informações dos veículos.

Responsáveis: Pedro Lucas e João Vitor

Prazo: 18/09

4. Criar e deletar veículos no sistema.

Responsáveis: Victhor e Mayconn

Prazo: 18/09

5. Implementar a interface "Busca de veículos"

Responsável: Mayconn

Prazo: 18/09